
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ №__________ 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области, 

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году 

№ 

п/п 
Задачи 

Сроки 

реализации 
Исполнители Показатель реализации 

1 Назначение регионального 

координатора Проекта 

26.11.2021 Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области (далее – МОНиМП 

НО) 

Региональный координатор назначен приказом 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области о назначении 

регионального координатора. 

2 Отбор общеобразовательных 

организаций для участия в 

Проекта 

20.12.2021 МОНиМП НО 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

(далее – ГБОУ ДПО НИРО) 

региональный координатор 

Доля общеобразовательных организаций (далее – ОО, 

ШНОР), отобранных для участия в Проекте, 

составляет 100% от количества ОО, заданного 

федеральным координатором проекта. 



3 Отбор кандидатов в кураторы 

ШНОР Проекта 

20.12.2021 Муниципальные органы 

управления образованием 

(далее – МОУ) 

Кандидаты в кураторы ШНОР Проекта отобраны. 

Количество кандидатов в кураторы составляет 200% 

от необходимого. 

4 Отбор и назначение 

муниципальных 

координаторов Проекта 

27.01.2022 МОНиМП НО 

МОУ 

региональный координатор 

32 муниципальных координатора Проекта (по 1 от 

муниципалитета и 1 от ОО регионального 

подчинения) отобраны МОУ, назначены приказами 

МОУ, утверждены приказом МОНиМН НО. 

5 Сопровождение 

анкетирования ШНОР 

Проекта для разработки 

рискового профиля школы 

(РПШ) 

18.01.2022 –  

04.02.2022 

региональный координатор 

муниципальные 

координаторы 

Доля ОО, участвующих в Проекте, своевременно 

прошедших анкетирование для составления РПШ, 

составляет 100%. 

6 Сопровождение 

анкетирования кандидатов в 

кураторы ШНОР Проекта 

24.01.2022 – 

01.02.2022 

региональный координатор 

муниципальные 

координаторы 

Доля кандидатов в кураторы ШНОР, прошедших 

анкетирование, составляет 100%. 

7 Назначение кураторов ШНОР 

на основе анализа результатов 

анкетирования кандидатов в 

кураторы 

17.02.2022 МОНиМП НО 

региональный координатор 

муниципальные 

координаторы 

48 кураторов ШНОР отобраны региональным 

координатором при взаимодействии с МОУ по 

результатам анкетирования (на 1 ШНОР – 1 куратор) и 

назначены приказом МОНиМП НО 

8 Установочный семинар-

совещание для 

муниципальных 

координаторов и директоров 

ШНОР Проекта 

01.02.2022 МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля муниципальных координаторов и директоров 

ШНОР, принявших участие в семинаре-совещании, 

составляет 100%. 

9 Установочный вебинар для 

кураторов ШНОР Проекта 

24.02.2022 ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля кураторов ШНОР Проекта, принявших участие в 

вебинаре, составляет 100%. 

10 Первичные посещения 

кураторами школ 

14.02.2022 – 

01.03.2022 

кураторы ШНОР 

администрация ШНОР 

Доля ОО Проекта,посещенных кураторами, составляет 

100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз. 



11 Анализ и верификация РПШ, 

выбор рисковых направлений 

для работы 

01.03.2022 кураторы 

ШНОРадминистрация 

ШНОР 

Доля ОО Проекта,своевременно разместивших 

заполненный "шаблон самодиагностики" в 

электронной дорожной карте в разделе 

"Самообследование", составляет 100%. 

12 Выборочные собеседования с 

управленческой командой 

школы 

по 

согласованию с 

ОО 

региональный координатор 

ГБОУ ДПО НИРО 

Собеседование проведено не менее чем в 5 ОО 

Проекта. 

13 Сопровождение процесса 

заключения договоров с 

кураторами ОО 

24.02.2022 –

10.03.2022 

региональный координатор 

 

Доля кураторов ОО Проекта, с которыми 

своевременно заключены договора, составляет 100%. 

14 Региональная школа 

кураторов 

в течение 

Проекта 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля кураторов, принявших участие в обучении, 

составляет 100%. 

15 Разработка, корректировка и 

загрузка в ИС МЭДК 

концептуальных документов 

ОО: 

• концепция развития ОО 

• среднесрочная программа 

развития 

• антирисковые программы 

14.02.2022 – 

30.03.2022 

ШНОР 

куратор ШНОР 

Концептуальные документы своевременно размещены 

в ИС МЭДК и подтверждены куратором. 

Доля ОО Проекта,разработавших и загрузивших в ИС 

МЭДК концептуальные документы, составляет 100%. 

Доля концептуальных документов, подтвержденных 

кураторами, составляет 100%. 

16 Выборочная экспертиза 

разработанных ОО и 

кураторами Проекта 

концептуальных документов 

и антирисковых программ 

17.03.2022 – 

25.03.2022 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля ОО Проекта, прошедших региональную 

экспертизу, составляет не менее 10%. 



17 Проектирование программ 

дополнительного образования 

по повышению 

квалификацию 

педагогических работников 

ОО Проекта на основе 

выявленных дефицитов 

31.03.2022 ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Количество разработанных программ составляет не 

менее 2. 

18 Посещения кураторами ОО 01.03.2022 – 

30.06.2022 

Кураторы Доля ОО Проекта, посещенных кураторами, 

составляет 100%. Каждая ОО Проекта посещена не 

менее 4 раз. 

19 Организация мероприятий по 

оказанию психолого-

педагогической помощи ОО 

Проекта 

в течение 

Проекта 

МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Психолого-педагогическая помощь оказана не менее 

10% ОО. 

20 Региональные вебинары в 

формате 

видеоконференцсвязи (далее – 

ВКС) с целью обмена опытом 

и лучшими педагогическими 

практиками 

10.03.2022 – 

30.06.2022 

Региональный координатор 

участники проекта  2020, 

2021 годов 

Проведено не менее 6 ВКС по обмену опытом. 

21 Региональные/межмуниципал

ьные семинары-совещания в 

рамках информационного, 

организационного и 

методического 

сопровождения проекта 

10.03.2022 – 

30.06.2022 

Региональный координатор Проведено не менее 6 ВКС в рамках 

информационного, организационного и методического 

сопровождения проекта. 



22 Промежуточные отчеты и их 

корректировка по результатам 

выборочной экспертизы об 

исполненных мероприятиях в 

рамках 1 этапа работы с 

рисковыми направлениями 

25.04.2022; 

01.06.2022; 

30.06.2022 

ШНОР 

куратор ШНОР 

Доля ОО Проекта, своевременно разместивших 

документы в ИС МЭДК на отчетную дату, составляет 

100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных 

кураторами, составляет 100%. 

23 Выборочная экспертиза 

отчетных документов ОО 

Проекта 

17.04.2022  – 

23.05.2022 

Региональный координатор 

ГБОУ ДПО НИРО 

Доля ОО Проекта,прошедших региональную 

экспертизу, составляет не менее 10%. 

24 Промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий 

региональной «дорожной 

карты» 

17.06.2022 МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля исполненных и подтвержденных документально 

мероприятий "дорожной карты, от общего числа 

запланированных на текущую дату, составляет 100%. 

25 Анкетирование участников 

проекта 

30.06.2022 Региональный координатор Доля участников проекта, принявших участие в 

анкетировании, составляет 100%. 

26 Семинар-совещание с 

руководителями органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов 

15.08.2022 – 

31.08.2022 

региональный координатор 

ГБОУ ДПО НИРО 

Доля руководителей, принявших участие в совещании, 

составляет 100% от количества руководителей 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов, участвующих в Проекте. 

27 Посещения кураторами ОО 01.09.2022 – 

15.12.2022 

кураторы ОО Проекта Доля ОО Проекта,посещенных кураторами, составляет 

100%. Каждая ОО Проекта посещена не менее 4 раз. 

28 Вебинары в формате 

видеоконференцсвязи (далее – 

ВКС) с целью обмена опытом 

и лучшими педагогическими 

практиками 

01.09.2022 – 

22.12.2022 

региональный координатор 

участники проекта  2020, 

2021, 2022 годов 

Проведено не менее 6 ВКС по обмену опытом. 



29 Регулярные семинары-

совещания в рамках 

информационного, 

организационного и 

методического 

сопровождения проекта 

01.09.2022 – 

22.12.2022 

региональный координатор 

 

Проведено не менее 6 ВКС в рамках 

информационного, организационного и методического 

сопровождения Проекта. 

30 Промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий 

региональной «дорожной 

карты» 

16.09.2022 МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля исполненных и подтвержденных документально 

мероприятий "дорожной карты, от общего числа 

запланированных на текущую дату, составляет 100%. 

31 Выборочная экспертиза 

отчетных документов ОО 

Проекта 

24.10.2022 ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля ОО Проекта,прошедших региональную 

экспертизу, составляет не менее 10%. 

32 Промежуточный отчет об 

исполненных мероприятиях в 

рамках 2 этапа работы с 

рисковыми направлениями 

01.11.2022; 

20.12.2022 

ШНОР 

куратор ШНОР 

Доля участников проекта, своевременно 

разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 

100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных 

кураторами, составляет 100%. 

33 ВКС по завершению второго 

этапа. Оценка внедрения мер 

в каждой образовательной 

организации, участвующей в 

проекте. 

10.11.2022 ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля кураторов и муниципальных координаторов, 

принявших участие, составляет 100%. 

34 Анкетирование участников 

проекта 

20.12.2022 региональный координатор Доля участников проекта, принявших участие в 

анкетировании, составляет 100%. 

35 Итоговый отчет об 

исполненных мероприятиях в 

рамках работы с рисковыми 

направлениями 

23.12.2022 ШНОР 

куратор ШНОР 

Доля участников проекта, своевременно 

разместивших документы в ИС МЭДК, составляет 

100%. Доля документов по 1 этапу, подтвержденных 

кураторами, составляет 100%. 



36 Выборочная экспертиза 

отчетных документов ОО 

Проекта 

20.12.2022 – 

29.12.2022 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля ОО Проекта,прошедших региональную 

экспертизу, составляет не менее 10%. 

37 Семинар-совещание с 

руководителями органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов 

20.12.2022 – 

29.12.2022 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля руководителей, принявших участие в совещании, 

составляет 100% от количества руководителей 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов, участвующих в Проекте. 

38 Финальный мониторинг 

реализации мероприятий 

региональной «дорожной 

карты», подведение итогов 

Проекта 

20.12.2022 – 

29.12.2022 

МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО НИРО 

региональный координатор 

Доля исполненных и подтвержденных документально 

мероприятий "дорожной карты, от общего числа 

запланированных на 2022 год, составляет 100%. 

 

 


