

Приложение
к письму управления образования
администрации Починковского
муниципального округа
от _____ № _____

**Мониторинг дорожной карты по развитию социальной активности детей и молодежи Нижегородской области
2020-2021 учебный год
Починковский муниципальный округ**

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
Организационно-методическое сопровождение деятельности						
Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников						
Муниципальный уровень						
1.	Создание рабочих групп по реализации дорожной карты в муниципальных районах, городских и муниципальных округах Нижегородской области	До 15.11.2020	Специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования,	- рабочая группа по реализации дорожной карты создана в каждом муниципальном районе, городском и	- разработаны дорожные карты по развитию детского общественного движения, реализации	Разработана дорожная карта Починковского муниципального округа по реализации

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
			организаций дополнительно о образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области	муниципальном округе; - проведены рабочие встречи	основных направлений деятельности Российского движения школьников в Нижегородской области на территории муниципального района, городского и муниципального округа с учетом рекомендаций, направленных по итогам проведения областного фестиваля "Бумеранг", областного конкурса "Новое поколение XXI века", областных	основных направлений РДШ; Создана рабочая группа по реализации дорожной карты, Проведена работа по обновлению программно- методического и информационного сопровождения работы детских объединений, обновлены программы работы с активами ДОО Починковского муниципального округа, проведены 3 рабочие встречи в ходе реализации дорожной карты

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
					<p>смен "Информ плюс", "Перспектива", а также образовательных занятий в рамках Областной школы муниципальных кураторов РДШ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - спланирована работа по обновлению программно-методического и информационного сопровождения работы детских и молодежных общественных объединений; - разработаны планы проведения контроля за ходом 	

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
					реализации дорожных карт; - проведено не менее 3-х рабочих встреч в ходе реализации дорожной карты	
2.	Организация муниципальных этапов областного фестиваля детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области "Бумеранг"	До декабря 2020	Муниципальные орг.комитеты	- разработано положение о проведении муниципального этапа фестиваля; - разработана программа проведения муниципального онлайн-фестиваля; - разработан муниципальный медиаплан	- организовано 60 муниципальных этапов; - не менее 3-х публикаций на ресурсах каждой районной/городской и детской общественной организации; - определены победители муниципального этапа в 3-х номинациях; - организовано	Организован муниципальный этап фестиваля "Бумеранг", сделано 7 публикаций на странице СДОО "Горизонт" в социальной сети "В Контакте" https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1507%2Fa

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
					участие представителей муниципального района, городского/муници пального округа в отборочном этапе фестиваля	https://vk.com/club102701787?z=photo-102701787_457239403%2Falbum-102701787_00%2Frev https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1551%2Fa https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1554%2Fa https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1572%2Fa https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1635%2Fa

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 (качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))
						<p>II</p> <p>https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1638%2Fa</p> <p>II</p> <p>организовано участие представителей в отборочном этапе фестиваля.</p>
3.	Организация муниципальных этапов регионального этапа Всероссийского конкурса "Лидер XXI века"	До декабря 2020	Муниципальные орг.комитеты	- организован муниципальный этап конкурса в соответствии с региональным положением в дистанционном формате с использованием платформы для	- организовано 60 муниципальных этапов; - не менее 2-х публикаций на ресурсах каждой районной/городской и детской общественной организации;	Организован и проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса "Лидер XXI века" с использованием платформы для дистанционного

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
				дистанционного обучения classroom.google.com	- определены победители муниципального этапа в 4-х номинациях; - организовано участие представителей муниципального района, городского/муници пального округа в региональном этапе конкурса	обучения classroom.google.co m с использованием платформы для дистанционного обучения classroom.google.co m, сделаны публикации в социальной сети "В Контакте" на странице СДОО "Горизонт" https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1611%2Fall https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1610%2Fall
4.	Организация работы по	До мая 2021	Муниципальные	- осуществлена	- создано не менее	Создано одно

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 (качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))
	созданию первичных отделений РДШ		кураторы РДШ	организационно-методическая работа по созданию первичных отделений РДШ, оказание консультаций, помощь в создании необходимого пакета документов	1 первичного отделения РДШ в каждом муниципальном районе, городском/муниципальном округе в соответствии с ранее запрашиваемой информацией; - в каждом первичном отделении зарегистрировано не менее 10 членов Российского движения школьников	первичное отделение, зарегистрировано более 25 членов РДШ
5.	Заключение партнерских соглашений о взаимодействии с общественными	До 15.11.2020	Руководители районных/городских детских общественных	- наличие соглашений о сотрудничестве, перечня	- заключены соглашения о сотрудничестве не менее чем с 3	Заключены соглашения о сотрудничестве не менее чем с 3

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
	объединениями, организациями дополнительного образования, а также организациями культуры, спорта и других сфер		организаций	заключенных соглашений; - наличие плана межведомственного взаимодействия	организациями у каждой районной/городской детской общественной организации; - реализовано не менее 3-х межведомственных мероприятия	организациями у каждой районной/городской детской общественной организации; -реализовано 1 межведомственное мероприятие
Программно-методическое сопровождение деятельности						
Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников						
Муниципальный уровень						
1.	Реализация тематических и профильных смен по детскому движению и РДШ в муниципальных районах, городских и муниципальных округах Нижегородской области	В течение года	Рабочие группы по реализации дорожной карты, специалисты организаций отдыха и оздоровления муниципальных районов,	- разработаны программы тематических/профильных смен; - разработаны дидактические и методические материалы для проведения	- реализовано не менее 10 тематических смен; - участниками смен стало не менее 1000 активистов детского движения и РДШ; - наличие не менее	-

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
			городских и муниципальных округов Нижегородской области	образовательных и тематических смен	20 публикаций на информационных ресурсах районных/городских детских общественных организаций; - дидактические и методические материалы размещены на региональных информационных ресурсах	
2.	Разработка комплекса мероприятий по выявлению и трансляции лучших практик в сфере детского общественного движения и РДШ	До 15.11.2020	Рабочие группы по реализации дорожной карты	- разработан комплекс мероприятий по выявлению и трансляции лучших практик в сфере детского общественного движения и РДШ, в	- разработан электронный сборник лучших практик и методик работы с детьми, их родителями, педагогами в каждом муниципальном	Организовано одно образовательное занятие по вопросу анализа и актуализации используемых методов и форм

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
				том числе при организации работы с педагогическим и родительским сообществом; - на территории муниципального района, городского/муниципального округа организована работа по созданию методической базы практико-ориентированных форм и методик работы с детским активом, в том числе в части популяризации основных направлений деятельности РДШ	районе, городском/муниципальном округе; - организовано не менее 1 образовательного занятия по вопросу анализа и актуализации используемых форм и методов работы; - наличие не менее 2-х публикаций на информационных ресурсах	работы
3.	Разработка комплекса	До 15.11.2020	Рабочие группы	- разработан	- организовано не	Организовано одно

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
	тематических мероприятий для повышения имиджа детской общественной организации и Российского движения школьников в том числе онлайн на территории муниципального района, городского/муниципального округа		по реализации дорожной карты	комплекс тематических мероприятий для повышения имиджа детской общественной организации и Российского движения школьников, в том числе в формате онлайн, на территории муниципального района, городского/муниципального округа	менее 3-х районных тематических мероприятий, в том числе в формате онлайн; - в мероприятиях приняло участие не менее 50% активистов от общего числа участников районной/городской общественной организации; - в мероприятиях приняло участие не менее 50 представителей родительской общественности в каждом	районное тематическое мероприятие для повышения имиджа детской общественной организации и Российского движения школьников, в том числе в формате онлайн для повышения имиджа детской общественной организации и Российского движения школьников в формате онлайн https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1516%2

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
					муниципальном районе, городском/муниципальном округе; - наличие не менее 10 публикаций на информационных ресурсах	Fall
Кадровое сопровождение деятельности						
Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников						
Муниципальный уровень						
1.	Разработка комплекса мер, направленных на профессиональный рост специалистов в данной сфере на уровне муниципального района и городского/муниципального округа	До 15.11.2020	Рабочие группы по реализации дорожной карты на уровне муниципальных районов, городских и муниципальных округов	- на уровне муниципального района, городского/муниципального округа организована системная работа по изучению деятельности и оказания методической	- наличие разработанного плана образовательных событий на уровне муниципального района, городского/муниципального округа, наличие плана работы районного	Разработан план образовательных событий на уровне муниципального округа, организованы образовательные события. В том числе и в рамках работы районного методического

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
				<p>помощи руководителям детских/молодежных общественных организаций, организуются районные методические объединения, образовательные события, направленные на повышение уровня профессиональных компетенций специалистов в части развития детского движения и реализации основных направлений деятельности РДШ, пересмотрена</p>	<p>методического объединения; - организовано не менее 5 образовательных событий, в том числе в рамках работы районного методического объединения; - наличие не менее 5 публикаций на информационных ресурсах организации дополнительного образования</p>	<p>объединения</p>

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
				система повышения квалификации специалистов сферы воспитания, в том числе заместителей директоров и классных руководителей		
				- организовано участие педагогических работников и специалистов сферы воспитания муниципального района, городского/муницип ального округа в конкурсах профессионального мастерства	- организовано не менее 1 конкурса профессионального мастерства на уровне муниципального района, городского/муници пального округа; - организовано участие не менее 3- х специалистов в конкурсах профессионального мастерства;	Организован конкурс профессионального мастерства http://cdo- pochinki.ru/sdoo- gorizont/konkursy/

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
					- наличие не менее 2-х публикаций на информационных ресурсах	
				- организовано размещение в журнале "Практика школьного воспитания" методических материалов педагогических работников и специалистов сферы воспитания муниципального района, городского/муницип ального округа	- наличие не менее 2-х публикаций в журнале "Практика школьного воспитания"	
				- организована система наставничества	- наличие группы наставников и наставляемых по развитию и	Создана группа наставников и наставляемых по развитию и

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
					<p>поддержке детского общественного движения в Нижегородской области;</p> <p>- наличие плана повышения профессионального мастерства наставляемых;</p> <p>- наличие не менее 5 публикаций на информационных ресурсах организации дополнительного образования</p>	<p>поддержке детского общественного движения https://vk.com/club201308339</p>
Информационное сопровождение деятельности						
Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников						
Муниципальный уровень						
1.	Разработка районного	До 10.11.2020	Рабочие группы	- сформированы	- наличие плана	Разработан план

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
	<p>медиаплана информационных поводов детских общественных организаций и общеобразовательных организаций, реализующих основные направления деятельности РДШ</p>		<p>по реализации дорожной карты на уровне муниципальных районов, городских и муниципальных округов</p>	<p>планы информационных поводов детских общественных организаций и общеобразовательных организаций, реализующих основные направления деятельности РДШ; - организован мониторинг реализации медиаплана</p>	<p>информационных поводов 100% детских общественных объединений, входящих в состав 58 районных/городских детских общественных организаций; - исполнимость районных медиапланов составляет не менее 80%; - не менее 5 публикаций размещено в СМИ каждого муниципального района, городского/муници</p>	<p>информационных поводов детских общественных организаций реализующих основные направления деятельности РДШ;</p>

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 (качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))
Аналитическое сопровождение деятельности					пального округа	
Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников						
Муниципальный уровень						
1.	Мониторинг участия представителей муниципального района, городского/ муниципального округа в районных, региональных, всероссийских, международных проектах и конкурсах по развитию детского движения и реализации основных направлений деятельности РДШ	До 10 числа ежемесячно	Рабочие группы по реализации дорожной карты на уровне муниципальных районов, городских и муниципальных округов	- разработана и внедрена форма мониторинга участия представителей муниципального района, городского/ муниципального округа в районных, региональных, всероссийских, международных проектах и конкурсах по развитию детского движения и реализации основных направлений	- участие в мониторинге принимают все детские/молодежные общественные объединения, общеобразовательные организации, реализующие основные направления деятельности РДШ, первичные отделения РДШ; - наличие рейтинга ДОО и ОО внутри муниципального района,	Участвовали в районных, региональных, всероссийских, международных проектах и конкурсах по развитию детского движения и реализации основных направлений деятельности РДШ http://instagram.com/uzhovskaya_school?igshid=yqvgam http://instagram.com/uzhovskaya_school?igshid=yqvgam

№ п/п	Содержание	Сроки реализации	Исполнители	Предполагаемый результат	Индикаторы эффективности	Промежуточный результат на 01.04.2021 <i>(качественный и количественный с указанием ссылок на размещенную информацию (при наличии))</i>
				деятельности РДШ	городского/муниципального округа; - - формирование списка победителей и призеров региональных и федеральных конкурсов/проектов; - наличие информационно-аналитической справки по итогам учебного года (ежегодно)	shid=yqvgam https://vk.com/club154336566?w=wall-154336566_248 https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1833%2Fall https://vk.com/club102701787?w=wall-102701787_1831%2Fall