



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2024 № 165

Об утверждении Плана первоочередных действий (дорожной карты) по созданию в 2024 году и функционированию в филиале МБ ОУ Никитинской СШ-Шагаевской ОШ центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации мероприятия по созданию в 2024 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 30.11.2023 №316-01-63-3103/23 «О реализации мероприятия по созданию в 2024 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

1. Утвердить План первоочередных действий (дорожную карту) по созданию в 2024 году и функционированию в в филиале МБ ОУ Никитинской СШ- Шагаевской ОШ центра образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" (Приложение).

2. Ответственным за реализацию мероприятия назначить начальника управления образования Жирову И.А.

3. Определить муниципальным координатором, ответственным за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в Починковском муниципальном округе, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее- центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста») Улитину О.Б., заместителя начальника управления образования (по согласованию).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Починковского муниципального округа Судаева А.В.

Глава местного самоуправления

округа

Направлено  
ДЕЛАМИ



Судаеву А.В. – 1 экз.

в управление образования – 1 экз.

в управление финансов – 1 экз.

в МБ ОУ Никитинскую СШ – 1 экз.

в дело – 3 экз.

М.В.Ларин

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Починковского муниципального округа  
*14.02.2024 № 165*

План первоочередных действий (дорожная карта) по созданию 2024 году и  
функционированию в филиале МБ ОУ Никитинской СШ- Шагаевской ОШ центра  
образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»  
(далее - Центр)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Разработка Плана первоочередных действий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Постановление администрации Починковского муниципального округа	И.А.Жирова О.Б.Улитина	Февраль 2024
2	Назначение ответственного и муниципального координатора за реализацию мероприятия по созданию и функционированию Центра	Постановление администрации Починковского муниципального округа	И.А.Жирова О.Б.Улитина	Февраль 2024
3	Выбор помещений для создания Центра в филиале МБ ОУ Никитинской СШ - Шагаевской ОШ	Определение помещений для создания Центра	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ	До 31 января 2024 года
4	Направление информации, экспликации помещений Центров для типового дизайн-проекта, согласование дизайн-проекта Центров	Письмо УО	О.Б.Улитина	До 31 января 2024 года
5	Разработка нормативно-правовых актов Центра, общеразвивающих дополнительных образовательных программ	Приказ общеобразовательной организации (далее – ОО)	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ	До 15 апреля 2024
6	Создание раздела Центра на сайте ОО	Раздел на сайте МБ ОУ Никитинской СШ	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ	До 15 апреля 2024
7	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектование Центра кадрами	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ	до 1 апреля 2024
8	Повышение квалификации педагогов Центра (профмастерства)	Сертификаты об обучении	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ	апрель-июнь 2024
9	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров	Ремонт помещений Центра, в соответствии с типовым дизайн-проектом и проектом	Н.А. Родионова, И.А.Жирова	июнь-июль 2024

		зонирования		
10	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	И.А.Жирова Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ	До 15 августа 2024
11	Организация приемки оборудования	Оснащение помещений Центра оборудованием	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ	до 25 августа 2024
12	Фотомониторинг по приведению площадки Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отчет в НИРО региональному координатору	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ, Улитина О.Б.	до 25 августа 2024
13	Открытие Центра	Начало работы Центра	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ, А.В.Судаев И.А.Жирова	До 15 сентября 2024
14	Информационное освещение в СМИ, мессенджерах создания и открытия Центра	Публикации, фото в СМИ, мессенджерах	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ, Улитина О.Б.	В течение всего периода
15	Организация набора детей, зачисление обучающихся по программам Центров	Приказ ОО	Н.Ю.Власова - директор МБ ОУ Никитинской СШ	до 15 сентября 2024
16	Предоставление информации о создании и функционировании Центра (справка об ОО, информация о повышении квалификации, ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра и т.д.)	Отчеты в МОиННО, ГБОУ ДПО НИРО	О.Б.Улитина	В установленные сроки